
DODATEKČ.l
CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 "

ZE DNE 1.10.2012

RČ projektu 12/015/41200/00180

1. Smluvní strany
Objednatel
Název: Obec Záměl
Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn
zastoupený: Josefem Novotným -starostou obce
IČO: 00275531
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. - pobočka Vamberk
Číslo účtu: 000000-1240109309/0800
Telefon: + 420 494 546 811
E-mail: obeczamel@orlice.net
Ke smluvnímu jednání oprávněn: JosefNovotný - starosta obce
K technickému jednání oprávněn: JosefNovotný - starosta obce

A

ZhotoviteI:
Název: Stavitelství DS s.r.o
Adresa: Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupený: Ing. Josefem Přibylem - jednatelem společnosti
IČO: 25932381
DIČ: CZ25932381
Bankovní spojení: KB a.s RK
Číslo účtu: 19-8581890297/0100
Telefon, fax:603 240 802
E-mail: pribyl@stavitelstvi.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Josef Přibyl
K technickému jednání oprávněn: Ing. Josef Přibyl, Otakar Hlaváček- stavbyvedoucí

UZAVÍRAJÍ PODLE USTANOVE Í ODSTAVCE 2.7. OBCHOD ÍCH PODMÍNEK"
CHODNÍKU ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 V OBCI ZÁMĚL" ZE DNE

1.10.2012 TENTO DODATEK Č.1:

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se jednotlivá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek "Výstavby chodníku
Záměl podél komunikace III/3 167 v obci Zárněl" mění takto:

A) ČI. 2. - Předmět plnění se doplňuje o vícepráce a méněpráce, dle položkového rozpočtu, který
je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1



B) ČI. 3. - Doba. místo a způsob plnění smlouvy se mění takto: Termín dokončení díla bude
prodloužen do 30.10.2012. K tomuto dni provede zhotovitel i nezbytné vyklizení staveniště
od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých
odpadů.

C) ČI. 4 - Cena díla se mění takto:

Původní cena: cena bez DPH
DPH
Cena celkem s DPH

270350,00 Kč
54070,00 Kč

324 420,00 Kč

Cena dle rozpočtu dodatku č.I : cena bez DPH
DPH
Cena celkem s DPH

58 100,50 Kč
11 620,50 Kč
69721,00 Kč

Nová cena díla s dodatkem č.l: cena bez DPH
DPH
Cena celkem s DPH

328 450,50 Kč
65690,50 Kč

394 141,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

a) Ostatní ustanovení obchodních podmínek "Výstavby chodníku podél silnice III/3167 v obci
Záměl",ze dne 31.7.2012, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

b) Tento dodatek č.l je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

c) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.I - Rozpočet víceprací "Záměl- Chodník Záměl
podél silnice IIV3167 v km 8,90-9,20"

V Záměli, dne 16.10.2012

T. VlTEL TT' DS s. r.o.
Y1irová 1446

516 01 • yc ov ad Kněžnou
IC 259 2 I ' CZ2C;932J I

Za zhotovitele:

Josef Novotný Ing. Josef Přibyl



REKAPITULACE

Investor: Obec Záměl

Záměl-Chodník podél silnice 111/3167v km
8,90-9,20

VíCEPRÁCE

Cena celkem bez DPH 58100,50 Kč
DPH 20% 11 620,50 Kč

Celkový stavební náklad 69721,00 Kč

V Rychnově n. Kn. dne 1.10.2012

STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Mírová 1446

516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 25932381 DIČ CZ25932381

Ing. Josef Přibyl



.OZPOČET
stavba: Záměl Chodnik podél silnice 11I/3167 v km 8,90-9,20
Objekt: Vícepráce JKSO:

EČO:

Zpracoval: Marika Tichá

Datum: 1.10.2012

Objednatel: Obec Záměl

Zhotovitel: Stavitelství OS s.r.o. Rychnov nad Kněžnou

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 58100,50

Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s
1 111201101 kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 20000 2600 52000

2 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého ti 300 mm m2 9000 50100 450900

3 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných II 150 mm m2 73000 25500 1861500

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 15000 28300 424500

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do
1m35 122202201 100 m3 v hornině tř. 3 10500 10800 113400

Vodorovné přemlstění do ooסס1 m výkopku/sypaniny z
I

6 162701105 horniny tř. 1 až 4 m3 10500 7800 81900

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
I

7 162701105a horniny tř. 1 až 4 m3 -5000 7800 -39000

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 I 66000 1500 99000

Založeni patkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do
9 180402111 1:5 m2 -35000 1300 -45500

10 180402112 Osivo-směs parková kg -2.000 120.00 -240,00

11 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněn lm m2 35000 600 21000

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 II vrstvy
12 182301122 do 150 mm m2 -35000 4800 -1 68000

13 182301123 Nákup omičnf zemmy m3 -5.000 400.00 -2000.00

Zemní práce 26277 00

5 Komunikace 17 536 50

14 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 11150 mm m2 20400 8800 179520

15 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 11180 mm m2 -2500 10500 -26250

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
16 565135111 kamenivo OKS) ti 50 mm š do 3 m 1m2 7000 18000 126000

17 567122111 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I ti 120 mm m2 16000 20000 320000

18 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 7000 500 3500

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 50 mm š I I
19 577144111 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7000 42000 294000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skuPinY:
1 -47000120 596211112 A pl do 300 m2 m2 -2500 18800

21 596211113 Dlažba BEST KLASIKO 6 cm šedá 1m2 -2.500 120.00: -300.001

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny
I

22 596211211 A pl do 100 m2 m2 16000 21600 345600

23 596211212 Dlažba BEST KLASIKO 8 cm šedá m2 16.000 165,00 2640.00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny
24 596211211a A pl do 100 m2 m2 4400 21600 95040

25 596211212a Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 8 cm m2 4,400 521,00 2292,40
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·č i Kód položky I Popis
I
MJ

Množstvi I Cena Cena celkem
celkem I jednotková

I 1 I 2 I 3 4 5 I 6 7

8 Trubní vedení 1039800

Revizní a čisticl šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý
26 894812111 tok kus 1000 115000 115000

27 894812112 $achta PVC 30x30x30 cm + mříika kus 1.000 1500.00 1500,00

28 894812113 Napojení do stávající kanalizace kus 5,000 1200,00 6000,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
29 899431111 zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2000 87400 1 74800

9 Ostatní konstrukce a práce bourání 388900-
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

30 916131213 opěrou do lože z betonu prostého m 5000 20700 103500
31 916131214 Obrubník BEST MONO " kus 5,000 88,00 440,00

Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s
32 916331112 bočnl opěrou m -31000 12700 -393700

33 916331113 Obrubník BEST PARKAN dl. 100 cm kus -31,000 44,00 -1364,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm
34 919122112 s těsnicím profilem m 7000 2500 17500

35 919735113 Řezáni stávajíclho živičného krytu hl do 150 mm m 7,000 4500 315,00
99 Přesun hmot 722500

36 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 25000 4600 1 15000

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
37 997221611 t 25000 14700 367500

38 9977221612 SÚS zvláštnl uživéni komumkace Soub 1,000 2400,00 2400,00

58100,50
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